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Zwijndrecht, 21 maart 2008

Onderwerp: Wiiziging Netverklaring 2009

Geachte relatie,

Graag informeer ik u over voor u belangrifke aspecten ten behoeve van het indienen van uw
capaciteitsaanvragen voor de dienstregeling 2009. In onderstaande ga ik in op recente besluit-
vorming en de gevolgen daarvan voor het aanbod dat Keyrail u kan doen.

Inleiding

Op vrijdag 16 maart j.I. heeft op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een bespreking
plaatsgevonden van de Stuurgroep ombouw Havenspoorlijn. Centraal in deze bespreking stond
de fasering en datumkeuze aangaande de ombouw naar ERTMS level 1 en de ingebruikname
van 25 Kilovolt op de Havenspoorlijn. Hierbij waren aanwezig naast de Keyrail, het Ministerie
Verkeer en Waterstaat, ProRail als opdrachtnemer van de ombouw en vertegenwoordigers van
zowel de BRG als ook van de overige goederenvervoerders en het Havenbedrijf Rotterdam.

Deze Stuurgroep en de besluitvorming waren in lijn met de brief die de Minister op 28 septem-
ber naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarin hij aangaf om de Havenspoorlijn uit te rusten
met ERTMS level 1 en de omschakeling af te stemmen met vervoerders.

Het besluit betreft de volgende stappen:

« Ingaande 9 september 2008 wordt de kortsiuitroute Vaanplein — Waalhaven westelijke
aansluiting in gebruik genomen. Tijdelijlk met maximaal 40 km/uur.

e Ingaande 14 december 2008, start jaardienst 2009, zal op de hele Havenspoorlijn
ERTMS level 1 het enige beveiligingssysieem zijn en is op het baanvakgedeelte van
Barendrecht tot Pernis, inclusief de emplacementen Waalhaven en Pernis 25 kV inge-
schakeld.

Een belangrijke overweging om pas in december 2008 over te gaan op ERTMS is het op dit
moment ontbreken van voldoende ERTMS locomotieven met een "VgB in exploitatie”.

De datum waarop inschakeling van 25 kV tussen Pernis en Maasvlakte plaatsvindt is afhankelijk
van het functioneren van het integrale vervoerssysteem. Om dit te kunnen vaststellen zullen in
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een [atere fase door de Stuurgroep objectieve criteria worden vastgesteld op basis waarvan kan
worden besloten over te gaan tot het verwijderen van ATB waarna 25 kV kan worden afge-
bouwd.

Het vermelde over objectieve criteria geldt ook geldt voor het daadwerkelijk overgaan naar
ERTMS per 14 december.

Gevolgen voor de Netverklaring Keyrail 2009
Dit besluit teidt tot een tweetal wijzigingen in de Keyrail netverklaring 2009, namelijk in 3.3.3.1
en in bijlage 12. De wijzlgingen zijn in italics aangegeven

3.3.3.1 Seinstelsels

Op het tracédeel Kijfhoek (excl} - Zevenaar (excl), ERTMS level 2, versienummer 2.3.0
compatibel, seingeving door cabinesignalering via ETCS.

Op het tracédesl! Kijthoek (excl) - Maasviakte, ERTMS level 1, versienurnmer 2.3.0
compatibel, seingeving door lichtseinen via ETCS, ondersteund met cabinesignalering
Lichtseinen op emplacementen t.b.v. plaatselijke rangeerbewegingen.

Op overige baanvakken: seingeving met lichtseinen, ondersteund met cabinesignalering
via

ATB of ETCS.

Bijlage 12 Energievoorziening
Deze bijlage zal conform het bovengencemde worden aangepast.

Gevolgen voor aanvragen voor jaardienst 2009.

Voor de aanvragen voor de jaardienst 2009 welke op 14 april moeten worden ingeleverd, bete-
kent een en ander dat bij de aanvraag van een productiemode! moet worden uitgegaan van
vitsluitend ERTMS-materieel level 1 op de havenspoorlijn.

Vervolg

Wij kunnen ons voorstellen dat deze brief Isidt tot vragen, u kunt voor de logistieke gevolgen
voor uw aanvraag contact opnemen met de OSS Keyrail, Indien u dit wenst komen zorgen zij bij
u langs voor een nadere toelichting. Via hen kunt u ook meer informatie krijgen over ERTMS
tevel 1.

Met vriendelijke groet,

A.J.G. de Mol

Manager Operations
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